СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
АО "Азнакаевское ПТС"
Мирмиев А.М.
"__" _____ 2025г
м.п.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "Управляющая компания Сармановского района"
А.Ш.Мавлявиев
_____ 2025г

График гидропневматической промывки и опрессовки систем отопления многоквартирных домов, расположенных в пгт. Джалиль Сармановского района РТ, находящихся на обслуживании ООО «Управляющая компания Сармановского района»

№	Адрес МКД	Дата	Ответственные лица	Обслуживающая организация
1	Ленина д. 1, 3 , 5	28.05.2025	Лепеша Л.Х.	АО "ДЖКХ (Благоустройство)"
2	Ленина д. 7 , 9, 11	29.05.2025	Лепеша Л.Х.	
3	Ленина д. 13,15	30.05.2025	Лепеша Л.Х.	
4	Ленина д. 17, 19, Поб 5	02.06.2025	Лепеша Л.Х.	
5	Ахмадиева д.25, 27	03.06.2025	Лепеша Л.Х.	
6	Ахмадиева д. 29, 31	04.06.2025	Лепеша Л.Х.	
7	30 лет Победы д. 19	05.06.2025	Лепеша Л.Х.	
8	30 лет Победы д. 23	09.06.2025	Лепеша Л.Х.	
9	Кул Шарифа 1 (1, 2 ввод)	10.06.2025	Лепеша Л.Х.	
10	Кул Шарифа д. 2, д.4	11.06.2025	Лепеша Л.Х.	
11	Кул Шарифа 6 Ахмадиева 1	16.06.2025	Лепеша Л.Х.	
12	Ахмадиева д.5, д.9	17.06.2025	Лепеша Л.Х.	
13	Кул Шарифа д.10 д.12	18.06.2025	Лепеша Л.Х.	
14	Ахмадиева д.15 д.19	23.06.2025	Лепеша Л.Х.	
15	Ахмадиева д. 17, д. 21	24.06.2025	Лепеша Л.Х.	
16	Лесная д.13,15,	25.06.2025	Лепеша Л.Х.	
17	Лесная д. 17, 21	26.06.2025	Лепеша Л.Х.	
18	Лесная д.23,27	27.06.2025	Лепеша Л.Х.	
19	Лесная д.29,31	30.06.2025	Лепеша Л.Х.	
20	Лесная д.35, Ахмадиева д.14	01.07.2025	Лепеша Л.Х.	
21	Ахмадиева д.16, 18, 22	02.07.2025	Лепеша Л.Х.	
22	Ленина д 4, 6	03.07.2025	Лепеша Л.Х.	
23	Ленина д. 8, 10	04.07.2025	Лепеша Л.Х.	
24	Ленина д. 12, 14	07.07.2025	Лепеша Л.Х.	
25	Ленина 16, 30 лет Победы 3	08.07.2025	Лепеша Л.Х.	
26	30 лет Победы д. 7, 9	09.07.2025	Лепеша Л.Х.	
27	30 летПобеды д. 13, 21	10.07.2025	Лепеша Л.Х.	
28	30 летПобеды д. 25, 27	11.07.2025	Лепеша Л.Х.	
29	Нефтяников 7 Джалиля 20	14.07.2025	Лепеша Л.Х.	
30	Джалиля 18 Джалиля 14	15.07.2025	Лепеша Л.Х.	
31	Джалиля 16 Нефтяников 3	16.07.2025	Лепеша Л.Х.	
32	Джалиля 8, 10, 12	21.07.2025	Лепеша Л.Х.	
33	Нефтяников 1	22.07.2025	Лепеша Л.Х.	
34	Джалиля 4 Ахмадиева 2	23.07.2025	Лепеша Л.Х.	
35	Джалиля д. 1, 3 ,5	24.07.2025	Лепеша Л.Х.	
36	Джалиля д. 7, 9, 11	25.07.2025	Лепеша Л.Х.	
37	Победы 15 Джалиля 6	26.07.2025	Лепеша Л.Х.	

Генеральный директор АО "ДЖКХ (Благоустройство)" Д.И. Багманов