

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению двухмесячника по санитарной очистке, озеленению и благоустройству территории кавзияковского сельского поселения Сармановского муниципального района в период с 1.04.2025 г. по 31.05.2025 г.

№ п/п	Проводимые мероприятия	Срок выполнения	Ответственные
1.	Очистка закрепленных территорий за каждым учреждением.	до 01.05.2025г.	Глава сельского поселения, руководители учреждений.
2.	По всей территории поселения провести субботник по очистке и вывоза мусора.	до 31.05.2025г.	население поселения, руководители учреждений.
3.	Привлечение жителей населенных пунктов к мероприятиям по улучшению санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов поселения.	систематически	Глава сельского поселения, руководители учреждений.
4.	Очистка и благоустройство территорий родников.	до 01.05.2025г.	Глава сельского поселения
5.	Проведение массового озеленения населенных пунктов с посадкой деревьев и кустарников	до 15.05.2025г.	Глава сельского поселения, руководители учреждений.
6.	Очистка придорожных полос от мусора, приведение в соответствующее состояние.	до 01.05.2025г.	Глава сельского поселения, руководители учреждений.
7.	Проведение субботников по очистке территорий кладбищ: рубка кустарников, вывоз мусора	до 01.05.2025г.	Глава сельского поселения
8.	Побелка столбов на территории сельского поселения	до 01.05.2025г.	Глава сельского поселения
9.	Проведение комиссионных рейдов по населенным пунктам по благоустройству улиц.	каждую неделю	Председатели и члены комиссии
10.	Разбивка клумб, посадка цветов около учреждений.	до 01.05.2025г.	Руководители учреждений.
11.	Покраска памятников и	до 01.05.2025г.	Глава сельского поселения

